
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

4,02% 47,84% 16,57% 31,57%

R$ 10.510,55 R$ 128.933,81 R$ 44.021,67 R$ 101.836,53

100,00%

R$ 2.922,57

100,00%

R$ 7.587,98

100,00%

R$ 101.572,09

100,00%

R$ 27.361,72

100,00%

R$ 99.455,25

100,00%

R$ 44.021,67

100,00%

R$ 2.381,28

R$ 10.510,55 R$ 128.933,81 R$ 44.021,67 R$ 101.836,53

R$ 10.510,55 R$ 139.444,36 R$ 183.466,03 R$ 285.302,56

Total parcela

1 CALÇAMENTO COM BLOQUETE R$ 285.302,56
100,00%

R$ 285.302,56

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.922,57
100,00%

R$ 2.922,57

1.2 EXECUÇÃO DE BASE R$ 7.587,98
100,00%

R$ 7.587,98

1.3 DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRANEA R$ 101.572,09
100,00%

R$ 101.572,09

1.4 REDE DE ESGOTO R$ 27.361,72
100,00%

R$ 27.361,72

1.5
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE 

INTERTRAVADO
R$ 99.455,25

100,00%

R$ 99.455,25

1.6 DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL R$ 44.021,67
100,00%

R$ 44.021,67

R$ 285.302,56 R$ 285.302,56

1.7 SINALIZAÇÃO R$ 2.381,28
100,00%

R$ 2.381,28


